                  «Дорожная карта» МБОУ Каменская СОШ

  по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования 
1. Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования

	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Создание рабочей  группы
	Приказ о создании группы 
	Январь 2014
	Директор

	2
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС  основного общего образования
	Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями дополнительного образования, и т.п.)
	Сентябрь 2014- март 2015
	Директор

	3
	Создание комфортного школьного пространства.

Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования.
	Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса
	Март 2014- март 2015
	Директор


2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании ООП .

Программа, утвержденная ООП и согласованная с органом государственно-общественного управления ОУ
	Май 2015
	Заместитель директора по УР

	2
	Включение в план ВШК вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО
	Система мероприятий, обеспечивающих ВШК по реализации ФГОС
	Май 2015
	Заместитель директора по УР


3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС

	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	
	

	1
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера.

Трудовые договоры (дополнительные соглашения)
	Август 2015
	Директор

	2
	Определение объёма расходов, необходимых для реализации основных образовательных программ  и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

Определение объёма финансовых затрат на реализацию ФГОС в рамках бюджетного планирования на 2013- 2014 учебный год
	Финансовое обеспечения введения ФГОС ООО
	Декабрь 2013
	Директор

Главный бухгалтер


4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.)
	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с учетом плана введения ФГОС.

план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д
	Сентябрь 2014
	Заместитель директора по УР

	2.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Должностные инструкции, доведённые до сведения работников
	Май 2015
	Директор

	3.
	Разработка (корректировка) плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.  
	Изменения в  годовой план
	Сентябрь 2014
	Заместитель директора по УР

	4.
	Инициирование деятельности сетевых сообществ по проблемам ФГОС
	Наличие сетевых сообществ
	Весь период
	Ответственный за школьный сайт


5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте
	Школьный сайт
	Март 2015
	Ответственный за школьный сайт

	2
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Оформленный стенд

Протоколы родительских собраний

Выпущенные буклеты, листовки
	Сентябрь 2015
	Заместитель директора по УР


6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО.
	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, инфрмационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)
	Локальные акты  по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС
	Май 2015
	Директор

	2.
	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Аналитическая справка по результатам мониторинга
	Декабрь 2014
	Заместитель директора по


ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

муниципального бюджетного образовательного учреждения

Каменская средняя общеобразовательная школа

1. Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	2013-2015

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС.
	2013-2015

	3.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС.
	2013-2014


  
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	2013-2015

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	2014-2015 

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы школы
	2014-2015

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	2013-2015

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	2014

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	2013-2015

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	2013-2015

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	в  течение всего времени

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы
	


	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 класса
	поэтапно

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	постоянно


3. Разработка единичных проектов изменений  в сводную программу изменений   и дополнений
 «Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением» (поэтапно в 2014-2015 учебном году)

  

4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2013-2014 г.
	

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	 
	 

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	1 полугодие

2013-2014 учебного года
	Директор
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, Положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Руководитель рабочей группы
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС ООО
	Поэтапно, весь учебный год
	директор
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

 
	1 полугодие 2013-2014

учебного года
	директор
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре

	5
	Разработка плана  методического сопровождения  введения ФГОС  ООО  в школе
	1 полугодие 2013-20134

учебного года
	Методический совет школы
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО  МО учителей основной школы.
	поэтапно
	Председатели методических объединений
	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	Поэтапно, весь учебный год
	директор
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы.

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	Весь учебный год
	директор
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Рабочая группа
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Август 2014 года, коррекция по итогам
	директор
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Заместитель директора по ВР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Директор, учителя  школы
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Август 2014 года
	Педагоги школы
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	поэтапно
	директор
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы  педсовета

	15
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	Весь период
	директор
	Диагностические материалы
	План внутришкольного контроля

	16
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	Весь период
	Администрация школы
	 
	Отчеты

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО
	 

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО
	1 полугодие 2013 учебного года
	директор
	 
	Аналитическая справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации  учителей

 

 
	Весь период
	директор
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график

	3
	Проведение педагогического совета

«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	Январь 2014 года
	директор
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
	 

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	Весь период
	директор
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО с действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Весь период
	Администрация
	Приведение в соответствие материально-технической базы  с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.
	Весь период
	 
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Весь период
	 
	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

 
	Весь период
	 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	 

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО.
	1 раз в год
	директор
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО
	Карта самооценки

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО
	Постоянно
	
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).
	Июнь-июль 2014 года
	Директор школы
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте


 

5.     Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы
	№
	Объект контроля
	Субъект контроля
	время
	методы

	1
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Педагоги школы
	Весь период
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Учебные кабинеты
	Весь период
	изучение документации

	3
	Проект  Образовательной программы

 
	Разделы программы
	Весь период
	изучение документации

	4
	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Нормативные документы
	Весь период
	изучение документации

	5
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	
	Весь период
	изучение документации

	6
	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Нормативные документы
	Весь период
	изучение документации

	7
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	Материальная база школы
	Весь период
	


 

 

 

